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Anotace  
Diplomová práce je zaměřená na ekonomické a časové srovnání technologií 
konstrukce střešního pláště. V práci je porovnána varianta ploché střechy s klasickým 
pořadím vrstev s variantou střešní zahrady. Hlavní hodnotící kritéria jsou časová a finanční 
náročnost a doplňující jsou energetická náročnost, životnost konstrukce a vliv na životní 
prostředí. Práce je spojena s projektem administrativní budovy Lesní správy ve Zlíně. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení je součástí diplomové práce dle platné 
legislativy a norem. Stavebně technologickou částí se zabývá technologický projekt, který 
obsahuje technologický předpis vybrané varianty, zařízení staveniště, harmonogram a 
položkový rozpočet střešního pláště a použité mechanismy na výstavbu objektu.
Klíčová slova 
Plochá střecha, střešní plášť, technologie konstrukce, časová náročnost, finanční 
náročnost, střešní zahrada. 
Abstract 
The diploma thesis is focused on the economic and time comparison technologies of 
the roof deck construction. In this thesis is compared a variant of the flat roof the order of 
layers with the roof gardens. The main assessment criteria are time and financial demands, 
energy demands, function construction of, life of the structure and impact on the environment. 
The thesis is connected with the project of office building of the forest administration in Zlin. 
The project documentation for construction is a part of the diploma thesis according to the 
applicable legislation and standards. The technological project deals with the construction 
technological part, which includes the technologic regulation of selected variants, site 
equipment, schedule of works and itemized budget of the roof cladding and used mechanisms 
for the construction of the building. 
Key words 
flat roof, roof cladding, construction technology, time demands, financal demands, roof 
garden 
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1. Úvod 
Střešní konstrukce je nedílnou součástí každého objektu. Odděluje prostředí vnitřní od 
prostředí vnějšího a tím chrání interiér před nepříznivými povětrnostními vlivy. Je důležité 
dbát na správný návrh konstrukce střešního pláště. Dále také musí splňovat přísné požadavky 
na funkčnost, mechanickou odolnost a stabilitu, estetiku, tepelnou izolaci, hydroizolaci a 
požární odolnost. Při splňování podstatných požadavků je nutné zohlednit i časovou a 
finanční náročnost variant konstrukce střešního pláště. 
Diplomová práce se soustřeďuje na vypracování investičního záměru pro zastřešení 
objektu plochou střechou. Investor požaduje porovnání variant konstrukce souvrství střešního 
pláště na novostavbě administrativní budovy Lesní správy ve Zlíně. Mezi hlavní kritéria patří 
časová a finanční náročnost provádění konstrukce střešního pláště. V práci jsou posuzovány 
tyto dvě varianty ploché střechy. Varianta 1 – plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
podle technologického předpisu provádění, rozpočtu a harmonogramu prací. Varianta 2 – 
plochá střecha tvořená střešní zahradou s intenzivní zelení podle technologického přepisu 
provádění, rozpočtu a harmonogramu prací. 
Součástí diplomové práce je také projektová dokumentace pro stavební povolení 
zpracovaná v souladu s platnou legislativou. Technologická část, která obsahuje předpis pro 
provádění vybrané varianty střešního pláště, zařízení staveniště, položkový rozpočet a 
harmonogram prováděné konstrukce střešního pláště. 
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2. Investiční záměr 
Společnost sídlící ve Zlíně, vyhlásila investiční záměr pro návrh a realizaci konstrukce 
střešního pláště administrativní budovy Lesní správy. Stavba se skládá ze dvou částí užívání. 
Administrativní část a část pro přechodné bydlení zaměstnanců. Jedná se o třípodlažní objekt 
částečně podsklepený. 
 Společnost žádá o zpracování investičního záměru na posouzení variant střešního 
pláště z hlediska finanční a časové náročnosti. Byly poskytnuty podkladní materiály ve formě
studie objektu a textové části. 
3. Kritéria hodnocení 
Hlavní kritéria: - Časová náročnost 
     - Finanční náročnost 
 Doplňující kritéria: - Tepelně technická náročnost 
    - Životnost konstrukce 
    - Vliv na životní prostředí  



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4. Návrh konstrukčního řešení 
 Tvar půdorysu objektu je obdélník se čtvercovým výběžkem. Plochá střecha je 
rozdělena na dvě úrovně. První část je nad 1. NP, kde jsou převážně kanceláře a druhá část 
nad 2. NP, kde je umístěn inspekční byt. Odvodnění střechy je dovnitř dispozice. První 
úroveň střechy je odvodněna do dvou střešních vpustí, druhá do zaatikových žlabů viz obr.1. 
Obr. 1: Schéma půdorysu střechy 
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4.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Tradiční složení skladby střešního pláště se spádovou vrstvou, parozábranou, tepelnou 
izolací a hydroizolací. Spádová vrstva je podkládána na prefabrikované panely Filigrán. 
Spádování je tvořeno lehčeným betonem na bázi pěnového polyuretanu. Vzhledem k 
charakteristice polyuretanového plniva nedochází v suché směsi k segregaci jednotlivých 
složek. Spádová vrstva je ošetřena asfaltovým penetračním nátěrem. Parotěsnou vrstvu tvoří 
hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože a povrchovou úpravou 
- Bitagit 40 mineral. Elastodek 40 speciál mineral nakašírovaný na deskách pěnového 
polystyrenu slouží jako tepelná izolace. Konečná úprava souvrství je provedena z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu – Elastodek 50 speciál dekor. 
 Je třeba dbát na správně provedení postupu konstrukce popsané v technologickém 
předpise. Plochá střecha bude používána jen pro opravy a údržbu. 
Obr. 2: Skladba střešního pláště
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4.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
 Skladba zelené střechy je navržena na stejný základ, jako je u varianty 1. Návrh je 
zaměřen na možnost provedení zelené střechy s intenzivní zelení. 
 Vrstvy shodující s variantou 1 – ŽB konstrukce, spádová vrstva z lehčeného betonu, 
asfaltový penetrační nátěr. Následně pokračuje souvrství pro skladbu střešní zahrady. Elastal 
Rn 40 mineral je určen k izolaci střešního pláště jako účinná parozábrana. Kašírovaný 
Sklodek 40 speciál mineral na deskách pěnového polystyrénu slouží jako tepelná izolace. 
Asfaltový pás Elastek 50 garden slouží, jako ochrana proti prorůstání kořínků. Další vrstva je 
geotextilie Filtek 300, na kterou navazuje drenážní a hydroakumulační vrstva vegetačních 
střech profilovaná PE fólie Dekdren T20 Garden. Drenážní vrstva je chráněná 
polypropylenovou textílií Filtek 200, která omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do 
jiné při průtoku vody. Poslední částí skladby je vegetační substrát. 
 Střecha může být využívána jako odpočinkové a relaxační místo. 
Obr. 3: Skladba střešního pláště
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5. Použité materiály pro střešní souvrství 

5.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Střešní plášť musí splňovat tepelně technické parametry souvrství, které patří mezi 
nejdůležitější vlastnosti konstrukce. Tloušťka skladby střešního pláště je 350 mm v nejnižším 
místě a 550 mm v nejvyšším místě, (včetně železobetonového stropu). Konstrukce posouzená 
v programu Teplo 2009, má součinitel prostupu tepla dle tepelně technického posudku 0,15 
W/m²K, hodnota splňuje požadavek pro konstrukce střech do 0,24 W/m²K dle ČSN 73 0540-2 
[18] a také doporučenou hodnotu 0,16 W/m²K. 
Č. Název d (m) λ (W/mK) C (J/kgK) ρ (kg/mᶾ) Mi (-) 
1. Železobeton 0,200 1,430 1020 2300 23 
2. Lehčený beton 0,100 0,057 900 200 20 
3. Asfaltový nátěr 0,0001 0,210 1470 1400 1200 
4. Bitagit 40 Mineral 0,004 0,210 1470 1300 35000 
5. Pěnový polystyren 0,150 0,033 1270 35 70 
6. Elastodek 40 speciál mineral 0,004 0,210 1470 1200 50000 
7. Elastodek 50 speciál dekor 0,004 0,210 1470 1200 50000 
Tab. 1: Parametry vrstev 
Zdroj: Výstup z programu Teplo 2009 
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5.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Skladba zelené střechy je navržena na stejný základ, jako je u varianty 1. Tloušťka 
skladby střešního pláště je 800 mm. Konstrukce posouzená v programu Teplo 2009, má 
součinitel prostupu tepla dle tepelně technického posudku 0,15 W/m²K, hodnota splňuje 
požadavek pro konstrukce střech do 0,24 W/m²K dle ČSN 73 0540-2 [18] a také doporučenou 
hodnotu 0,16 W/m²K. 
Č. Název d (m) λ (W/mK) C (J/kgK) ρ (kg/mᶾ) Mi ( - ) 
1. Železobeton 0,200 1,430 1020 2300 23 
2. Lehčený beton 0,100 0,057 900 200 20 
3. Asfaltový nátěr 0,0001 0,210 1470 1400 1200 
4. Elastal Rn 40 mineral 0,004 0,210 1470 1300 35000 
5. Pěnový polystyren 0,150 0,033 1270 35 70 
6. Sklodek 40 speciál mineral 0,004 0,210 1470 1200 50000 
7. Elastek 50 garden 0,004 0,210 1470 1200 50000 
8. Geotextilie Filtek 300 0,005 0,350 1470 1310 19300 
9. fólie Dekdren T20 Garden 0,005 0,160 960 1400 16700 
10. textílie Filtek 200 0,005 0,350 1470 1310 19300
11. vegetační substrát 0,250 2,300 920 2000 2 
Tab. 2: Parametry vrstev 
Zdroj: Výstup z programu Teplo 2009 
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6. Hledisko časové náročnosti 
 Výpočet času potřebného k realizování jednotlivých částí střešního pláště. 
Výpočet je závislý na objemu prací, počtu pracovníků a časovém ukazateli pro každý druh 
práce. 
 Vzorec:  
t = 
hn
PQ
∗
∗    (Vzorec č. 1) 
Kde: 
t….. čas potřebný k provedení [dny] 
 Q….objem prací [m², mᶾ] 
 P….časový ukazatel [MJ/ 1 prac.] 
 n…. počet pracovníků
 h…. počet hodin 
6.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Prováděná práce Počet dní Počet pracovníků Množství 
[m², mᶾ] 
Čas. ukazatel 
[Nh/ m²] 
Příprava podkladu 1 3 291,8 m²  
Spádová vrstva 2 4 36,5 mᶾ  
Asfaltový nátěr 2 2 291,8 m² 0,12 
Parotěsná vrstva 1 3 291,8 m² 0,08 
TI s povrch. úpravou 2 3 291,8 m² 0,15 
Hydroizolace 6 3 291,8 m² 0,54 
Tab. 3: Časová náročnost prováděných prací 
Po dokončení spádové vrstvy, je z důvodu tuhnutí potřeba udělat technologickou 
přestávku v délce alespoň14 dní. Celkový čas pro realizaci konstrukce je 31 dní.

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6.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
K realizaci vrstev střešní zahrady je nutné připočítat čas již zhotovené části střešního 
pláště. Některé specifické výrobky nebylo možno stanovit z výpočtu, kvůli nedostupným 
časovým ukazatelům pracnosti. Doba provádění vrstev byla rozumně odhadnuta. 
Prováděná práce Počet dní Počet pracovníků Množství 
[m², mᶾ] 
Čas. ukazatel 
[Nh/ m²] 
Příprava podkladu 1 3 291,8 m²  
Spádová vrstva 2 4 36,5 mᶾ  
Asfaltový nátěr 2 2 291,8 m² 0,12 
Parotěsná vrstva 1 3 291,8 m² 0,08 
Osazení kontrol. šachet 1    
TI s povrch. úpravou 2 3 291,8 m² 0,15 
Kořenovzdorná izolace 4 3 291,8 m² 0,54 
Geotextilie 2 3 291,8 m²  
Hydroakumul. vrstva 2 3 291,8 m²  
Polypropylen. textilie 2 3 291,8 m²  
Vegetační substrát 3 3 291,8 m²  
  
  Tab. 4: Časová náročnost prováděných prací 
Čas potřebný pro realizaci celé konstrukce je 38 dní. 
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
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6.3. Vyhodnocení 
 Varianta 2 je časově více náročná z důvodu složitější skladby střešního pláště. 
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Obr. 4: Grafické zobrazení vyhodnocení časové náročnosti 
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7. Hledisko finanční náročnosti 
 Náklady jsou určeny z cen materiálů a prací. Pro určení cen byl použit program KROS 
plus ÚRS PRAHA a.s. 
7.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Materiál Množství [m², mᶾ] Cena jednotková 
Kč/MJ 
Cena celkem         
Kč
Spádová vrstva 
IZOBET 600 
36,5 mᶾ 2 740 99 927 
Asfaltový nátěr 291,8 m² 62,50 18 090 
Parozábrana Bitagit 
40 mineral 
335,5 m² 92,80 31 106 
TI s povrchovou 
úpravou - Polydek 
291,8 m² 674 196 673 
Hydroizolace 
Elastodek 50 special 
dekor 
335,5 m² 198 66 330 
Celková cena materiálu 412 126 Kč

  Tab. 5: Finanční náročnost materiálů


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7.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Materiál Množství [m², mᶾ] Cena jednotková 
Kč/MJ 
Cena celkem         
Kč
Spádová vrstva 
IZOBET 600 
36,5 mᶾ 2 740 99 927 
Asfaltový nátěr 291,8 m² 62,50 18 090 
Parozábrana Elastal 
Rn 40 mineral 
335,5 m² 140,50 47 138 
TI s povrchovou 
úpravou - Polydek 
291,8 m² 674 196 673 
Hydroizolace Elastek 
50 garden 
335,5 m² 180,65 60 608 
Geotextilie Filtek 
300 
335,5 m² 20 6710 
Hydroakumul. vrstva 
fólie Dekdren T20 
335,5 m² 77, 50 26 000 
Textilie Filtek 200 335,5 m² 14, 85 4980 
Vegetační substrát 36,5 mᶾ 3100 113 150 
Systém zavlažování soubor  3286 
Celková cena materiálu 576 562 Kč
Tab. 6: Finanční náročnost materiálů
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7.3. Vyhodnocení 
 Stejně jako u časové náročnosti bude varianta 2 finančně více náročná. Z důvodu 
většího počtu materiálů a prácí, k provedení střešního pláště. 
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Obr. 5: Grafické zobrazení vyhodnocení finanční náročnosti 
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8. Hledisko tepelně technické náročnosti 
Při návrhu skladby střešního pláště je velice důležité zohlednit energetickou náročnost 
objektu. Hodnoty součinitele prostupu tepla a šíření vlhkosti se řídí normou ČSN 73 0540-2 
[18].  
8.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Pro výpočet součinitele prostupu tepla a šíření vlhkosti, jsou vlastnosti materiálu 
uvedeny v tabulce 2. Na obrázku 6 je znázorněn výstup z programu Teplo 2009, který splňuje 
požadavky dané normy.  
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,004 kg/m2,rok 
  (materiál: Asfaltový nátěr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,004 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0091 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0111 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Obr. 6: Výsledek tepelně technického posudku 
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8.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Pro výpočet součinitele prostupu tepla a šíření vlhkosti, jsou vlastnosti materiálu 
uvedeny v tabulce 2. Na obrázku 6 je znázorněn výstup z programu Teplo 2009, který splňuje 
požadavky dané normy.  
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,004 kg/m2,rok 
  (materiál: Asfaltový nátěr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,004 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0086kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0102 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Obr. 7: Výsledek tepelně technického posudku 
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8.3. Vyhodnocení 
Porovnávací parametry střešní konstrukce jsou součinitel prostupu tepla U˂UN a roční 
množství zkondenzované páry Mc,a˃McN.  
 Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev a střešní zahrada splňují požadovanou 
hodnotu součinitele prostupu tepla 0,24 W/m²K. 
 Vegetační souvrství dělá z varianty 2 energeticky úspornější konstrukci. V letním 
období lépe akumuluje teplo a vytváří lepší klima uvnitř objektu. V zimním období naopak 
lépe tepelně izoluje a snižuje náklady na vytápění.  
Var. Hodnota součinitele 
prostupu tepla 
U (W/m²K) 
Požadovaná hodnota 
součinitele 
prostupu tepla 
UN (W/m²K) 
Doporučená hodnota 
součinitele         
prostupu tepla 
UN (W/m²K) 
1 0,15  
0,24 0,16 2 0,14 
Tab. 7: Srovnání hodnot 
Var. Množství zkondenzované vodní páry 
Mc,a (kg/ m²rok) 
Množství odpařitelné vodní páry 
Mev,a (kg/ m²rok) 
1 0.0091 0.0111 
2 0.0086 0.0102 
Tab. 8: Srovnání hodnot 
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9. Hledisko životnosti konstrukce 
Střecha, základy, svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce patří mezi 
části objektu s dlouhodobou životností. Dojde-li k významným poškozením těchto nosných 
částí nebo vyprší doba životnosti objektu, hrozí nebezpečí zřícení stavby. Opravy a sanace 
objektu jsou někdy daleko nákladnější, než novostavba. Průměrná délka životnosti stavby a 
konstrukcí je uvažována za předpokladu správného technického provedení, užívání v souladu 
s plánovaným účelem a prováděním průběžné údržby. 
Dle přílohy 15 Opotřebení staveb vyhlášky č. 3/2008 Sb. [12] Oceňovací vyhláška je 
předpokládána životnost střešní konstrukce při běžné údržbě 40-80let. 
9.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Při této skladbě střešního pláště je kontrola hydroizolace, která plní funkci ochrany 
před povětrnostními vlivy jednoduchá. Při výstupu na střechu je hydroizolace přístupná 
k vizuální prohlídce, není kryta dalšími vrstvami. Opravy mechanického poškození, netěsnosti 
spojů a detailů nejsou komplikované.  
9.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Vegetační souvrství, které plní správnou funkci střešní zahrady, je uložené na 
hydroizolaci. Tyto vrstvy chrání hydroizolaci před poškozením, povětrnostními podmínkami, 
teplotními účinky a prodlužuje tak životnost izolace. Na druhou stranu je přístup k případným 
opravám znesnadněn a bylo by nutné tyto vrstvy dočasně odstranit. 


	
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9.3. Vyhodnocení 
 Provedení střešní zahrady je z hlediska životnosti konstrukce výhodnější. Vegetační 
vrstva střešního pláště chrání hydroizolaci před klimatickými vlivy a mechanickým 
poškozením a tím je prodloužena životnost střešní konstrukce. 
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Obr. 8: Grafické zobrazení životnosti konstrukce střešního pláště
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10. Hledisko vlivu na životní prostředí 
10.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Střešní zahrada navazuje na skladbu střešního pláště varianty 1, proto bude posouzení 
z hlediska vlivu na životní prostředí zaměřeno na variantu 2. 
10.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Skladba konstrukce je složena z těchto vrstev - vegetační substrát, filtrační textilie, 
nopová folie, ochranná geotextilie, asfaltový pás odolný proti prorůstání kořínků. Zmíněné 
materiály jsou recyklovatelné, a po recyklaci využitelné pro jiné účely. Výroba těchto 
materiálů nepůsobí negativné na životní prostředí. Střešní zahrady mají spíše pozitivní dopad 
na životní prostředí. Ve formě útočiště mnoha druhů živočichů, zlepšení klimatu a vlhkosti 
vzduchu a snížení prašnosti. Je to tedy ekologický zásah člověka do přírody. 
10.3. Vyhodnocení 
Zápory:  - Zatížení životního prostředí výrobou, dopravou a recyklací materiálů
  
Klady: - Zlepšení klimatu 
  - Ekologický zásah do přírody 
  - Snížení prašnosti 
  - Estetika
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11. Vyhodnocení 
Vyhodnocení variant podle hlavních a doplňujících kritérií, je shrnuto a zobrazeno pro 
přehlednost v následující tabulce. 
Hlavní a doplňující kritéria 
Varianty 
Varianta 1 - Plochá střecha 
s klasickým pořadím vrstev 
Varianta 2 - Střešní zahrada 
Hlavní kritéria 
Časová náročnost 31 dní 38 dní 
Finanční náročnost 412 126 Kč 576 562 Kč
Doplňující kritéria 
Tepelně technická náročnost _ + 
Životnost konstrukce _ + 
Vliv na životní prostředí _ + 
  
Tab. 9: Vyhodnocení variant 
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12. Závěr 
 Diplomová práce se soustřeďuje na vypracování investičního záměru pro zastřešení 
objektu plochou střechou a doporučení investorovi jedné z možností konstrukčního řešení. 
V práci jsou porovnávány varianty střešního pláště v několika ohledech. Mezi ty hlavní patří 
finanční náročnost, která se projevuje v celkové ceně objektu a časová náročnost provádění 
stavebních prací. Tepelně technická náročnost, životnost konstrukce a vliv na životní prostředí 
jsou doplňující kritéria, které mají taky svou váhu.   
K porovnání konstrukcí střešního pláště byly vybrány tyto varianty: 
  
Varianta 1 – s klasickým pořadím vrstev: Výhodou této skladby je úspornější 
finanční náročnost a časová náročnost provádění konstrukce střešního pláště. 
Varianta 2 – střešní zahrada: I přes vyšší finanční a časovou náročnost je díky 
dalším kladům výhodnější. Zejména ochrana hydroizolace proti poškození vegetačním 
souvrstvím, které prodlužuje životnost materiálu. Dále také střešní plášť zajišťuje lepší 
tepelnou pohodu v interiéru během zimního a letního období. V zimě větší úspora nákladu na 
vytápění, v létě zlepšuje klima uvnitř objektu. Varianta 2 je i ekologický šetrnější možností. 
  
Vzhledem k celkovému pohledu na hodnocení střešního pláště je doporučena 
investorovi varianta 2 – střešní zahrada. 
Součástí diplomové práce je zpracována projektová dokumentace pro stavební 
povolení, administrativní budovy Lesní správy ve Zlíně.  
 K diplomové práci je přiložen technologický projekt, který obsahuje technologický 
předpis vybrané varianty 1 a další přílohy. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Popis stavby 
Novostavba administrativní budovy Lesní správy ve Zlíně, bude postavena na parcele 
1462. Nachází se poblíž centra, přístup na pozemek je z ulice Březnická.    
Jedná se o třípodlažní objekt částečně podsklepený, zastřešený plochou střechou. 
Objekt je zhotoven na prefabrikovaných patkách s monolitickým podkladem. Nosnou 
konstrukci stavby tvoří železobetonový montovaný skelet. Stropní konstrukce jsou řešeny ve 
formě filigránových stropních desek.  
1.2. Popis konstrukce 
 Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev je složená z následujících vrstev. Spádová 
vrstva z lehčeného betonu, asfaltový penetrační nátěr, parotěsná vrstva Bitagit 40 mineral, 
Elastodek 40 speciál mineral nakašírovaný na deskách pěnového polystyrenu a konečná 
hydroizolační úprava pomocí SBS modifikovaných asfaltových pásů – Elastodek 50 speciál 
dekor. 
 
Obr. 1: Schéma skladby střešního pláště 
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1.3. Etapizace výstavby 
Převzetí pracoviště, kontrola zhotovených 
konstrukcí, které navazují na střešní plášť 
(stropní konstrukce, svislé prostupy, atika) 
 
Zaměření a provedení  
spádové vrstvy + dilatace 
 
Provedení penetrace asfaltovým nátěrem 
 
Natavení parotěsné vrstvy Bitagit 40 mineral 
 
Lepení kašírované tepelné izolace 
 
Osazení střešních vpustí 
 
Natavení hydroizolace 
SBS modifikované asfaltové pásy  
 Elastodek 50 speciál dekor. 
 
Dokončení důležitých detailů 
 
Obr. 2: Schéma etapizace výstavby 
7 
 
2. Připravenost 
2.1. Stavby 
 Pro práce ve výškách bude postaveno lešení kolem celého obvodu objektu. Lešení 
poslouží k fasádnímu zateplení a konečné úpravě povrchu, k pomocným pracím při osazování 
výplní otvorů a venkovních parapetů. Všechny konstrukce před realizací střešního pláště musí 
být provedeny a dokončeny, správně a kvalitně podle, pracovních postupu jednotlivých etap. 
Konstrukce montovaného skeletu - sloupy, průvlaky a ztužidla, stropní konstrukce 
z filigránových desek, provedeny všechny nosné a ztužující zdi. Připraveny prostupy střešním 
pláštěm a atika. 
2.2. Staveniště 
 Z prostoru staveniště bude během výstavby předchozích etap uvolněno místo po 
skládkách zdiva, montovaných dílců a výztuže.  
 Zařízení staveniště: zpevněný komunikační prostor, přípojky elektrické energie a 
vody, zázemí pro stavbyvedoucího a pracovníky, hygienické zařízení, zamykatelné sklady. 
 
3. Materiály pro střešní souvrství, doprava a skladování 
 Materiály použité na střešní plášť jsou certifikované a splňují požadavky platných 
norem. Výměna za materiál jiných vlastností může vést k nesprávnému plnění funkce 
střešního pláště. 
3.1. Materiály 
3.1.1. Výpis materiálů 
 Materiál      Množství 
  - Lehčený PUR Beton - IZObet 600   36,5 mᶾ 
  - Asfaltový penetrační nátěr    291,8 m² 
 - Parotěsná vrstva Bitagit 40 mineral  291,8 m² 
 - Tepelně izolační kompletizované dílce Polydek 291,8 m² 
 - Hydroizolace Elastodek 50 speciál dekor  291,8 m² 
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3.1.2. Vlastnosti materiálů 
  Lehčený PUR Beton - IZObet 600 
- BT01 je až 6 x lehčí než klasický beton, má až 16 x lepší tepelně-izolační 
vlastnosti, je netříštivý, nesnadno hořlavý, odolný vůči hlodavcům a plísni a 
hygienicky i ekologicky nezávadný. 
- Polyuretan jako plnivo v betonových směsích a tím i celá směs je chemicky 
odolný, nedegraduje vlivem objemových změn a tepelného namáhání. 
 
Technické parametry: 
Typ BTO1/600 
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 400-600 kg/mᶾ 
Pevnost v tlaku (min) 1,0 MPa 
 
Tab. 1: Technické parametry lehčeného betonu 
Zdroj: www.izomalt.cz 
Postup přípravy: 
- Nalít předepsané množství záměsové vody 1,0 – 1,3 l vody na 1 kg suché 
směsi polyuretanbetonu.  
- Postupně přidávat polyuretanbeton BT01 a promíchat, dokud nevznikne 
kompaktní betonová směs požadované konzistence.  
- Optimální doba míchání činí min. 3 min, maximální doba míchání 30 min.  
 
Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer 
 
Základní charakteristika 
• šetrný k životnímu prostředí 
• netoxický 
• zpracovatelný bez zvláštních ochranných opatření 
• rychle se nanáší 
• rychleschnoucí 
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Technické parametry: 
Vlastnost Hodnota / Výsledek 
Obsah asfaltu 48% hmotnosti 
Obsah vody a emulgátoru 52% hmotnosti 
Bod měknutí pevné části + 52 °C 
Doba tvrdnutí 2 hod. 
 
Tab. 2: Technické parametry asfaltového nátěru 
Zdroj: www.dektrade.cz 
 
Parotěsná vrstva Bitagit 40 mineral 
  
Charakteristika a použití: 
- Bitagit 40 Al je určený jako pás ve vícevrstvých skladbách 
izolací.  
- zabezpečuje nepropustnost vodních par. 
- použítí k izolaci částí střech, zejména v kombinaci s dalšími 
pásy za účelem parotěsné zábrany. 
Skladba pásu: 
- horní vrstva - jemnozrnný posyp 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- nosná vložka - skleněná rohož + Al folie 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- spodní úprava - PE fólie 
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Technické parametry: 
 
Vlastnost Hodnota / Výsledek 
Délka min. 10 m 
Šířka min. 1 m 
Plošná hmotnost pásu 4,9 kg/m² 
Tloušťka pásu 4,0 mm 
Odolnost proti statickému zatížení 15 kg 
 
Tab. 3: Technické parametry asfaltového nátěru 
Zdroj: www.krpa-dehtochema.cz 
 
Tepelně izolační kompletizované dílce Polydek 
Charakteristika:  
Komplet. dílce z objemově stabilizovaného, samozhašivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro použití ve střeše a 
asfaltového pásu v několika variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle 
nosné vložky). Asfaltový pás na dílci POLYDEK přesahuje dva okraje 
desky polystyrenu a umožňuje spojeni se sousedními dílci. Systém je 
určen pro současné provedení tepelně izolační a hydroizolační vrstvy ve 
všech klasických izolačních skladbách. 
   Vlastnosti - expandovaný polystyren EPS 100: 
    - TI vlastnosti λ:  0,037 W/m.k až 0,034 W/m.k 
    - Objemová hmotnost: 20-23 kg/ mᶾ 
    - Faktor difuzního odporu μ: 30-70 (-)   
   Vlastnosti – Elastek 40 special mineral: 
    - Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti200 g/m² 
    - Odolnost proti nárazu: 10 mm 
    - Faktor difuzního odporu μ: 30 000 (-) 
 
Technické parametry, zdroj: www.polydek.cz    
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Hydroizolace Elastodek 50 speciál dekor 
 
Charakteristika a použití: 
Elastodek 50 special dekor je určen jako finální vrstva 
hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými 
požadavky na tažnost a mechanickou odolnost.  
- krycí pás určený pro náročné konstrukce střech 
- pás vyniká velkou pružností za nízkých teplot 
Skladba pásu: 
- vrchní vrstva – hrubozrnný barevný posyp 
- asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS 
- nosná vložka – polyesterové rouno 
- asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS 
- spodní úprava - PE fólie 
 
 Technické parametry: 
Vlastnost Hodnota / Výsledek 
Délka min. 7,5 m 
Šířka min. 1 m 
Plošná hmotnost pásu 5,7 kg/m² 
Tloušťka pásu 5,2 mm 
Odolnost proti statickému zatížení 20 kg 
Ohebnost za nízkých teplot - 25 °C 
 
Tab. 4: Technické parametry hydroizolace 
Zdroj: www.dektrade.cz 
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3.2. Doprava 
 Materiál pro konstrukci střešního pláště bude dovezen a přichystán na stavbě před 
zahájením prací. 
 Během nakládání, přepravy a vykládání je třeba dávat pozor na manipulaci 
s materiálem, aby nedošlo k poškození. Porušením ochranných folií a hydroizolací se může 
výrobek stát nepoužitelným. 
 Přeprava materiálů na stavbě do požadovaného podlaží bude prováděna pomocí 
zvedací plošiny nebo stavebního výtahu. 
 
3.3. Skladování 
 Po dopravení materiálu na stavbu musí být řádně zkontrolováno a zapsáno do 
stavebního deníku. Převzetí musí provést zodpovědná osoba, příslušný doklad o převzetí je 
třeba uschovat. 
 Uskladnění materiálu bude v prostorech objektu nebo v uzavíratelných skladech na 
staveništi. Materiál je potřeba chránit před povětrnostními vlivy, teplotními a vlhkostními 
výkyvy udávané výrobcem.  
Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer: 
 Skladovaní v originálně a řádně uzavřených obalech v suchých, krytých 
skladech. Je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem. 
 
Parotěsná vrstva Bitagit 40 mineral: 
Role musí být skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k 
podlaze) a chráněny před přímým slunečním zářením. 
 
Tepelně izolační kompletizované dílce Polydek: 
Dílce se uloží do čistého a suchého skladu. Musí být tak, aby byly chráněny 
proti atmosférickým srážkám a přímému slunečnímu záření. Nesmí se ukládat přímo 
na zem. 
Hydroizolace Elastodek 50 speciál dekor: 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV zářením. 
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4. Převzetí pracoviště 
 U převzetí staveniště musí být zúčastněn stavbyvedoucí, dodavatelé předchozích etap 
výstavby a firma, která bude provádět zastřešení. Převzetí musí být zaznamenáno do 
stavebního deníku. Pracovníci firmy, kteří budou provádět zastřešení, se dohodnou se 
stavbyvedoucím o přístupu na staveniště a použití buněk pro pracovníky. Pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s pracovištěm. 
 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Lehčený PUR Beton - IZObet 600  
Je důležité, aby betonáž probíhala za vhodných podmínek. Při pracích by teplota 
vzduchu neměla klesnout pod 5 °C. Jestliže dojde k takovému případu, je nutné zabezpečit 
provedenou vrstvu čerstvého betonu. Pomocí prohřívání, použití betonů vyrobených z 
cementu s vysokou počáteční pevností, ohřátá záměsová voda. Při betonáži nad 25 °C je 
potřeba ochlazovat beton, kropením vodou přibližně 3-4 dny. 
 
5.2. Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer 
 Provádí se na čistý a suchý podklad za příznivého počasí. 
 
5.3. Parotěsná vrstva Bitagit 40 mineral 
 Je doporučeno provádět aplikaci tohoto hydroizolačního pásu při teplotě +10°C a více. 
S izolací se může pracovat i za nižších teplot, ale je to komplikovanější a časově náročnější. 
Během pokládky pásu při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu. 
 
5.4. Tepelně izolační kompletizované dílce Polydek 
 Pokládka těchto polystyrenových desek s kašírováním se nesmí provádět za vysokých teplot. 
Maximální teplota pro trvalé užívání je 80°C. Dojde- li k překročení teploty, může se tepelná 
izolace zdeformovat. 
  
5.5. Hydroizolace Elastodek 50 speciál dekor 
 Je doporučeno provádět aplikaci tohoto hydroizolačního pásu při teplotě +10°C a více. 
S izolací se může pracovat i za nižších teplot, ale je to komplikovanější a časově náročnější. 
Během pokládky pásu při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu. 
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6. Personální obsazení 
 Prováděné práce   Pracovní skupina 
 - Betonáž spádové vrstvy  4x zedník 
 - Penetrace asfaltovým nátěrem 2x natěrač 
 - Natavování parozábrany  3x izolatér 
 - Lepení TI dílců   3x izolatér 
 - Natavování hydroizolace  3x izolatér 
  
 Ochranné pomůcky 
  Každý pracovník je povinen při vykonávání prací nosit ochrannou helmu a 
správnou obuv. Dále také pracovní oblečení a rukavice podle vykonávané práce. Mimo tyto 
základní pomůcky, pracovníci používají další pomůcky potřebné k provádění dané činnosti. 
 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
HILTI PR 3 Rotační laser 
Vlastnosti: 
- Univerzální rotační laser pro vyrovnávání, srovnávání, 
sklony a vytyčování pravých úhlů. 
 - Vysoká rychlost rotace pro dobrou viditelnost paprsku 
 - Dálkový ovladač pro použití jednou osobou 
- Digitální měření – zobrazení přesné odchylky na displeji 
laserového přijímače PRA 31. 
 
 
 
Obr. 2: Stavební laser HILTI 
Zdroj: www.hilti.cz 
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Autodomíchávač Stetter, výrobní řada HEAVY DUTY LINE 
Vlastnosti: 
- Jmenovitý objem – 15 mᶾ 
- Geometrický objem – 21 900 l 
- Stupeň plnění – 68,5% 
 
 
 
Obr. 3: Autodomíchávač Stetter 
Zdroj: www.schwing.cz 
Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 
Vlastnosti: 
- Vertikální dosah – 38,7 m 
- Horizontální dosah – 34,7 m 
- Dopravované množství – 136 mᶾ 
 
Obr. 4: Autočerpadlo schwing 
Zdroj: www.schwing.cz 
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Stavební plynový hořák na lepenku 140kW piezo PROFI 
Vlastnosti: 
- výkon až 140 kW 
- celková délka 100 cm  
- průměr hlavice 76 mm 
- délka přívodní hadice 5 m 
 
Obr. 4: Stavební plynový hořák 
Zdroj: www.giganto.cz 
 
8. Pracovní postupy 
 Před realizací střešního pláště je nutná kontrola konstrukcí, které navazují na střechu. 
Musí být zhotoveny v požadované kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací. 
 
8.1. Spádová vrstva  
 - Kontrola navazujících konstrukcí 
  - jestliže souhlasí s projektovou dokumentací 
  - kontrola podkladu střešního pláště, rovinnost stropní konstrukce a atiky 
  - kontrola prostupu 
- Nanesení výšek horní úrovně spádové vrstvy na konstrukci atiky a výšková úroveň u 
vpustí stavebním laserem. 
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- Nachystají se vodící prkna, které nám budou určovat spád jednotlivých polí a které 
nám pomůžou při stahování povrchu latí. Popřípadě připraví kontrolní místa 
výškových úrovní. 
- Střecha bude rozdělena na dilatační úseky po 6m pomocí dřevených prken. Dilatace 
u střešních vpustí, se provede pomocí dilatačních gumových pásků. 
- Betonáž bude probíhat postupně po jednotlivých polích, od střešních vpustí směrem 
ke konstrukci atiky.  
- Po dokončení spádových polí se odstraní pomocná, vodící prkna a mezery se taky 
zabetonují. 
- Po dokončení betonáže na druhý den, se místo dilatačních prken doplní pružný tmel. 
- Pokud je potřeba bude se spádová vrstva chránit a ošetřovat po dobu tuhnutí. 
   
8.2. Asfaltový penetrační nátěr 
 - Kontrola spádové vrstvy: 
  - vizuální kontrola jestli nedošlo k poškození při době tuhnutí 
  - kontrola správnosti provedení 
- Penetrace Dekprimer je za studena zpracovatelná asfaltová emulse, zvyšuje 
přilnavost k podkladu. 
- Podklad k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých 
výčnělků. 
- Před nanesením penetrace je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. 
- Penetrace se nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí. 
Spotřeba je cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 dle podkladu. 
- Vrstvu je po dokončení potřeba nechat vyschnout min 3. hod. 
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8.3. Parotěsná vrstva 
 - Kontrola asfaltového nátěru: 
  - vizuální kontrola nátěru, viditelné mezery 
  - kontrola správnosti provedení 
 - Pás se aplikuje za pomoci plamene na vhodný podklad. 
- Podélné a příčné spoje se provádí s přesahem alespoň 10 cm. 
 - K zajištění ventilace bude pás vytažen přes horní část atiky. 
 
8.4. Tepelně izolační kompletizované dílce 
 - Kontrola parotěsné vrstvy: 
  - vizuální kontrola celoplošného napojení spojů 
  - kontrola správnosti provedení 
 - Podklad pod dílce POLYDEK je třeba dostatečně vyrovnat. Polystyrenové 
dílce jsou poměrně tuhé, nerovnosti podkladu mohou vést k pohyblivosti dílců. 
- Kladeni dílců se provádí v jedné vrstvě na sraz, co nejtěsněji. Jednotlivé řady se 
posouvají vůči sobě na vazbu tak, aby přesahy pásu byly ve tvaru T (nikoli X). Spodní 
přesah se v tomto místě seřízne. Dílce se budou natavovat. 
- Vyplnění spár mezi dílci větší šířky je vhodné doplnit přířezy z desek EPS stejného 
typu jako EPS použitý v dílcích POLYDEK. Menší spáry a další místa jako např. 
kolem prostupů se doplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Při použití nesmí pěna vniknout 
pod desku a nadzvednout ji. Horní povrch PUR pěny se seřízne do roviny a přeplátuje 
přířezem asfaltového pásu stejného typu, jako je použit na dílcích POLYDEK. 
- Asfaltový pás nakašírovaný na POLYDEKU plni funkci hydroizolační vrstvy, proto 
se musí přesahy pasů spolehlivě svařit. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k odpaření 
polystyrenu nadměrným teplem. 
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8.5. Hydroizolace  
 - Kontrola tepelně izolační vrstvy: 
  - vizuální kontrola spojů 
  - kontrola správnosti provedení 
- Všechny pásy se kladou jedním směrem.  
- Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou. 
- Před natavením hydroizolačních pásů je potřeba osadit a natavit střešní vpusti a 
vývod komínu. Hydroizolace musí být vytažena min 15 mm na vývod komínu 
- Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního 
spoje měl tvar T (ne X). 
- Pásy se mezi sebou celoplošně svařují. 
- Spoje pásů se orientují po směru toku vody. 
- Hydroizolace musí být vyvedena po svislé ploše atiky až přes její vrchní plochu. 
- Přesahy pásů musí být v šířce min. 100 mm.  
 
9. Jakost a kontrola kvality 
 
9.1. Vstupy 
Před samotným začátkem je velmi důležitou částí vypracování procesu a zhotovení 
vlastního předpisu, shromáždění všech vstupních dat a podkladů. Prioritní jsou především 
montážní návody, technické listy k danému provedení konstrukce střešního pláště, postupy 
bezpečnosti práce a také detaily připojování kritických míst ploché střechy. 
 - Projektová dokumentace: kontrola stavu a případných změn 
 - Stavba: kontrola připravenosti konstrukcí, na které bude navazovat střešní plášť 
 - Materiál: kontrola množství, kvality a typu 
 
 
 
 
20 
 
9.2. Činnosti 
  Jednotlivé fáze postupu činností: 
- spádová vrstva: kontrola betonové směsi její doprava a ukládaní. Dbát na správné 
ukládání, směs nesmí padat z vyšší výšky než 1,5 m, může dojít k rozmíchání. Směs 
není potřeba hutnit, stahuje se do roviny latí. 
- kontrola asfaltového nátěru, pokrytí celé plochy střechy 
- parotěsná vrstva: kontrolujeme její uložení a hledáme poškozené místa k opravě 
- tepelně izolační dílce: kontrolujeme jejich ukládání na sráz, zapravení malých mezer 
a zatavení spojů nakašírované hydroizolace. 
- kontrola osazení střešních vpustí a komínků 
- hydroizolace: zkontrolujeme správné povedení, přilnavost a spoje 
 
9.3 Výstupy 
 - porovnání odvedených prací s projektovou dokumentací 
 - kontrola spojů hydroizolace 
 - v případě porušení hydroizolace je potřeba provést její opravu 
 - nesprávné nebo nekvalitní provedení spojů se musí opravit 
 - při podezření narušení nižších vrstev je nutné provést sondu a vyhodnotit situaci
 - vizuální kontrola finálního provedení 
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10. Výpočet doby trvání jednotlivých etap 
 Výpočet času potřebného k realizování jednotlivých částí střešního pláště. 
Výpočet je závislý na objemu prací, počtu pracovníků a časovém ukazateli pro každý druh 
práce. 
 Vzorec:  
   t = 
hn
PQ
*
*    (Vzorec č. 1) 
Kde: 
 t….. čas potřebný k provedení [dny] 
 Q….objem prací [m², mᶾ] 
 P….časový ukazatel [MJ/ 1 prac.] 
 n…. počet pracovníků 
 h…. počet hodin 
 
Prováděná práce Počet dní Počet pracovníků Množství 
[m², mᶾ] 
Čas. ukazatel 
[Nh/ m²] 
Příprava podkladu 1 3 291,8 m²  
Spádová vrstva 2 4 36,5 mᶾ  
Asfaltový nátěr 2 2 291,8 m² 0,12 
Parotěsná vrstva 1 3 291,8 m² 0,08 
TI s povrch. úpravou 2 3 291,8 m² 0,15 
Hydroizolace 6 3 291,8 m² 0,54 
 
Tab. 5: Časová náročnost prováděných prací 
 
Po dokončení spádové vrstvy, je z důvodu tuhnutí potřeba udělat technologickou 
přestávku v délce alespoň28 dní. Celkový čas pro realizaci konstrukce je 31dní. 
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11. Finanční náročnost 
 Náklady jsou určeny z cen materiálů a prací. Pro určení cen byl použit program KROS 
plus ÚRS PRAHA a.s. 
  
Materiál Množství [m², mᶾ] Cena jednotková 
Kč/MJ 
Cena celkem         
Kč 
Spádová vrstva 
IZOBET 600 
36,5 mᶾ 2 740 99 927 
Asfaltový nátěr 291,8 m² 62,50 18 090 
Parozábrana Bitagit 
40 mineral 
335,5 m² 92,80 31 106 
TI s povrchovou 
úpravou - Polydek 
291,8 m² 674 196 673 
Hydroizolace 
Elastodek 50 special 
dekor 
335,5 m² 198 66 330 
Celková cena materiálu 412 126 Kč 
 
Tab. 6: Finanční náročnost materiálů 
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12. Bezpečnost a ochrana zdraví 
- Nař. vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.[13] 
- Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
- Nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr. pož. na pracoviště a pracovní prostředí.[14] 
- Vyhl. č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu.[5] 
- Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004.[15] 
- Nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.[16] 
Každý zaměstnanec a pracovník musí absolvovat vstupní zaškolení. Stavbyvedoucí 
provede seznámení pracovníku s pracovištěm a zařízením staveniště. Pracovníkům budou 
poskytnuty ochranné pomůcky, které musí používat při práci. Na stavbě budou prováděny 
kontroly koordinátorem bezpečnosti práce, zejména práce ve výškách. 
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13. Nakládání s odpady 
Katalog odpadů ČR, harmonizuje dělení odpadů s Evropským katalogem odpadů, 
přičemž stavební odpad je uveden jako samostatná skupina 17 00 00. Z tohoto katalogu se 
během provádění této ploché střechy vyskytnou tyto druhy odpadu: 
17 02 00 - dřevo, sklo, plasty, 
17 03 00 - asfalt, dehet, výrobky z dehtu, 
17 04 00 - kovy a slitiny kovů, 
17 06 00 - izolační materiály, 
17 07 00 - směsný stavební a demoliční odpad 
Odpad bude ekologicky zpracován. Veškerý odpad bude tříděn v souladu s vyhláškou 
381/2001 sb.[17] Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, veškeré 
stavební práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a 
související předpisy.[6] 
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1. Identifikace stavby 
1.1. Identifikační údaje 
 Název stavby:  Administrativa Lesní správy 
 Místo stavby:  Zlín 
 Druh stavby:  Novostavba 
 Účel stavby:  Administrativní objekt 
 Investor:  Město Zlín 
 Projektant:  Bc. Zdeněk Kindl 
1.2. Popis stavby 
Novostavba administrativní budovy Lesní správy ve Zlíně, bude postavena na parcele 
1460. Nachází se poblíž centra, přístup na pozemek je z ulice Březnická.    
Jedná se o třípodlažní objekt částečně podsklepený, zastřešený plochou střechou. 
Objekt je zhotoven na prefabrikovaných patkách s monolitickým podkladem. Nosnou 
konstrukci stavby tvoří železobetonový montovaný skelet. Stropní konstrukce jsou řešeny ve 
formě filigránových stropních desek.  
 
2. Zhodnocení staveniště 
 Pozemek je ve vlastnictví města Zlína, které plánuje na parcele č. 1460 postavit 
zázemí pro Lesní správu Zlína. Pozemek je svažitého terénu se sklonem 3 m, o rozloze cca 
1960 m².  Pozemek je volný a zatravněný, nenacházejí se zde žádné objekty. Úroveň podlahy 
±0,000 se nachází ve výšce +272,00 m. n. m.  
 Příprava staveniště začne týden před zahájením prací a bude upravováno potřebám 
realizace objektu. Bude zbudována provizorní komunikace z betonových dílců. Staveniště 
bude chráněno oplocením o výšce 2 m, které nebude zasahovat do okolní komunikace. Na 
území staveniště bude vybudováno zázemí pro pracovníky a stavbyvedoucího a sklady. 
  Plocha staveniště: 1960 m² 
 Obvod staveniště: 184 m 
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2.1. Geologické podmínky 
 Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se nachází 
v hloubce -5,750, to je 1 m pod úrovní základové spáry. Podzemní voda nebude mít negativní 
vliv na výkopové práce objektu. Na území je nosná zemina 2. Třídy těžitelnosti.  
 
3. Doprava a přístup na staveniště 
 Pozemek se nachází blízko dopravní komunikace, ze které bude přístup na staveniště. 
Ulice Březnická se nachází na východní straně parcely. K dopravní komunikaci bude 
připojena zpevněná plocha, která bude sloužit k pohybu vozidel po staveništi. 
 
4. Provozní část staveniště 
4.1. Pracoviště pro administrativu, šatny 
 Je potřeba zajistit zázemí jak pro stavbyvedoucího, tak pro mistra stavby. Obytné 
buňky slouží k přípravě následujících prací a řízení stavby. Jsou navrženy stavební buňky 
firmy AB-CONT. 
Stavbyvedoucí 1x, mistr 1x: Obytná buňka – AB 5 
Venkovní rozměry: D/Š/V 5000 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:  standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 
2000 mm 1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
 
Pracovníci 3x:   Obytná buňka – AB 6 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:  standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 
2000 mm 1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
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4.2. Komunikace a další objekty na staveništi 
 Zásobování stavby bude umožněno po zřízené zpevněné ploše, která bude navazovat 
na ulici Březnická. Komunikace je jednosměrná o šířce 4,5m s obratištěm o poloměru 11 m. 
Na zpevnění plochy jsou použity betonové dílce, které budou uloženy do vyrovnaného a 
zhutněného terénu. Obslužná komunikace je navržena v dosahu jeřábu pro jednodušší 
manipulaci s materiálem. Vedlejší komunikace spojující sklady a buňky jsou provedeny ze 
zhutněného štěrku. 
4.3. Sklady a skládky 
 Beton pro monolitickou část patek bude dovážen autodomíchavačem a ukládán do 
připraveného bednění pomocí autočerpadla. Montované části objektu – kalichy, sloupy, 
nosníky a ztužidla budou uloženy na příslušné skládce a odebírány podle potřeby postupu 
prací. Zdivo Porotherm bude dovážena na paletách a ukládáno na vymezeném prostoru, dovoz 
bude plánován podle potřeby, aby stavba nestála. Suchá maltová směs bude připravena 
v zásobníku o objemu 20 mᶾ. Lešení, bednění a ocelová výztuž bude přichystaná na skládce. 
Hydroizolace, TI, geotextílie, zárubně, dveře, okna, a další materiály budou dováženy dle 
potřeby a uloženy do zamykatelných skladů.  
Typy skladů: -Transportní silo na suchou maltovou směs: objem 20 mᶾ 
  - Skladový kontejner SK 20: rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm 
  - Skládka zdiva: plocha 40m² 
- Skládka lešení a bednění: plocha 80m² 
Velikosti skladů jsou navrženy podle potřeby užívání materiálu a časového plánu realizace 
stavby. 
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5. Napojení staveniště na zdroje energií 
5.1. Napojení staveniště na vodu 
 Na stávající vodovodní řád lemující pozemek na jižní straně bude připojena vodovodní 
přípojka, která je navržena jako provizorní. Spotřeba vody bude kontrolována ve vodoměrné 
šachtici o průměru 1,2 m a výšce 1,5. Provizorní napojení bude po dokončení stavby 
odstraněno. Rozvod vody po staveništi je podzemním potrubím ve hloubce 0,5 m pod úrovní 
terénu. Na rozvodné potrubí je použitý plast kvůli snadné montáži a demontáži. Rozvod vody 
bude zásobovat hygienické zařízení a vodu potřebnou k přípravě maltové směsi. 
Voda pro použití na staveništi: - pitná 
      - užitková 
      - požární  
Předpokládaná spotřeba vody je 5 l/s. 
Navrhovaný průměr vodovodní přípojky 100 mm. 
5.2. Napojení staveniště na kanalizaci 
 Přípojka bude napojena na hlavní kanalizační řád na jižní straně pozemku, do kterého 
bude odváděna splašková voda. Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože v 
hloubce 0,9 m pod úrovní terénu. Odpadní vodu je doporučeno přečistit před odvodem do 
kanalizační sítě. 
5.3. Napojení staveniště na elektrickou energii 
 Typy spotřebičů:  - osvětlení (vnitřní, vnější) 
    - provozní spotřeba 
Přípojka elektrické energie bude napojena na veřejnou rozvodnou síť, která prochází 
kolem pozemku na jižní straně. Na staveništi povede rozvod pod zemí. Na staveništi je 
potřebný rozvod o výkonu 400/230 V. Potřebný výkon se stanoví pro období maximální 
rozestavěnosti. Stanoviště bude osvětlené a využívání osvětlení bude podle potřeby realizace 
prací daných etap výstavby. 
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6. Ochrana a bezpečnost provozu staveniště 
6.1. Oplocení staveniště 
 Staveniště bude chráněno oplocením. Z důvodu jednoduché montáže a úspory nákladu 
bylo zvoleno mobilní oplocení firmy Tempoline. Oplocení bude z východní strany od ulice 
Březnická opatřeno stínící tkaninou. 
Části oplocení: - Základní plotový dílec tempoline 
délka: 2,5 m 
výška: 2,0 m 
hmotnost: 17 kg 
povrchová úprava: ponorné žárové zinkování 
- Betonová nosná patka 
délka: 60 cm 
šířka: 20 cm 
výška: 14 cm 
hmotnost: 27 kg 
paletizace 50 ks (paleta 1,2 x 1m) 
    - Zajišťovací spona 
Zajišťovací spona je konstruována tak, aby snesla 
maximální dotažení vratovým šroubem a zároveň zůstala 
tvarově stálá, toho je dosaženo podélným a příčným 
prolisem spony. Síla použitého materiálu je 2,5 mm. 
 
6.2. Zařízení pro protipožární ochranu 
 Hasicí přístroje s pěnovou práškovou náplní jsou uloženy v buňce stavbyvedoucího. 
V blízkosti stavby je veřejný hydrant. V případě vzniku požáru je třeba dbát na opatření podle 
ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a další navazující předpisy.[22] 
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 6.3. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
 Provoz na staveništi musí být přehledný, bezpečný a realizace stavby musí fungovat. 
Příjezd na staveniště bude z vedlejší veřejné komunikace a bude označen příslušným 
značením zákaz vjezdu nepovoleným. Navržená zpevněná plocha pro přívoz materiálu se 
nekříží s pracemi na staveništi. Jeřáb je umístěn tak, aby neomezoval pohyb a práce na 
staveništi při manipulaci s materiálem. 
 
7. Sociální a hygienické zařízení staveniště 
 Pro zázemí pracovníků na stavbě jsou navrženy obytné buňky sloužící jako šatny a 
odpočívadla. Buňka je vybavena rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou pro přípravu jídla a 
občerstvení při přestávkách.  
 
Šatna+odpočívárna 3x:  Obytná buňka – AB 6 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:  standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
  
Pro pracovníky je také zajištěno hygienické zařízení ve formě sanitární buňky. 
 
Hygienické zařízení 1x:  Sanitární buňka SAN 5/ A  
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm (do 20 
osob- 10 muži, 10 ženy) 
      Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  
      4 x sanitární okno  
      1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
      2 x keramické umyvadlo t/s  
      2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  
1 x pisoár 
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8. Zásady BOZP na staveništi 
- Každý pracovní a zaměstnanec musí projít školením a respektovat pracovní řád. 
- Dle výkresu zařízení staveniště je uspořádán provoz na staveništi. Staveniště bude 
oploceno před zahájením realizace stavby. Pokud bude nutné pro výstavbu, je 
připraveno přenosné osvícení. 
- K manipulaci s těžkým materiálem bude použita příslušná mechanizace. Při použití 
mechanizace se bude postupovat dle daných technologických postupů stavebních 
prací. 
- Provizorní zásobování elektrickou energií bude napojeno na elektrorozvaděč 
staveniště. 
- Při kotvení lešení se musí dbát na dané předpisy. Při pracích ve výškách musí dbát 
pracovnicí opatrnosti. 
- Při provádění výkopů se musí dbát na bezpečnost a zabránit sesuvům půdy 
svahováním nebo pažením. Okolní prostor výkopů nesmí být zatěžován v minimální 
šířce 0,5 m. 
- Výkopy budou označeny reflexní páskou 1,5 m od provedeného výkopu, kvůli 
zabránění pádu d jámy. 
- Prostory pro skládky musí být upraveny a popřípadě zpevněný. 
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9. Způsoby skladování a dodržování technologických přepisů 
9.1. Skladování 
 Zpevněný prostor je určen k dovozu a přepravě materiálu na staveništi, autojeřáb je 
umístěn v dosahu skládek. Každý materiál má své uskladnění v prostoru staveniště. Plocha 
pro skládky materiálu jsou vyrovnány a zpevněny. Sklady musí chránit materiál před 
mechanickým poškozením a před klimatickými vlivy. 
9.2. Zásady skladování 
- Sypký materiál se ukládá na zpevněnou plochu, aby nedocházelo k sesouvání 
materiálu při odběru, musí být dodržena maximální výška 2m. 
- Maltové směsi v pytlích se skladují v uzamykatelných skladech, kde chrání materiál 
před vlhkostí, skladování do maximální výšky 1,5m. 
- Uskladnění v silech je dáno předpisy výrobce. 
- Části montovaného skeletu se skladují do maximální výšky 1,5m  
- Materiál na paletách se skladuje do maximální výšky 2 m. 
- Ruční mechanizace a nářadí se skladuje v uzamykatelných skaldech. 
 
10. Lešení 
 Výstavba lešení se řídí montážním postupem daného typu lešení. U komplikovaných 
míst stavby, kdy je potřeba lešení postavit víc jak 0,25m od vnějšího líce konstrukce se musí 
zřídit zábradlí i na vnitřní straně. Konstrukce lešení bude použita zejména při zateplování 
objektu. Při prováděni detailů ploché střechy, jako oplechování atiky bude lešení chránit před 
pádem a usnadní přístup k prováděné práci. U prácí ve výškách hrozí riziko zasažení 
padajícím materiálem nebo předmětem z výšky a proto budou tyto prostory ohrazeny 
zábranami podle požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[13] 
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11. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Životní prostředí daného území nebude při výstavbě objektu výrazně negativně 
zasaženo. K znečištění ovzduší bude docházet jen při používání stavební mechanizace 
k přepravě a posunu materiálu. Pří výstavbě můžeme dosáhnout minimalizace znečištění 
ovzduší řádnou organizací výstavby, například: snižování prašnosti kropením, stavební 
techniku udržovat v dobrém technickém stavu, odvážet odpad ze staveniště k recyklaci. Za 
tyto kroky údržby je zodpovědný zhotovitel stavby. Při dodržování pořádku na stavbě nebude 
mít prašnost a jiné znečištění vliv na okolní prostředí. S odpady vzniklými během výstavby se 
bude zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb.[7] 
 Opatření během výstavby: 
- Dbát na technická stav používané mechanizace a zabránit znečištění zeminy 
od pohonných hmot. 
- Odvoz materiálu k recyklaci. 
 
12. Použitá mechanizace pro provedení střešního pláště 
 Pro realizaci střešního pláště bude použita tato mechanizace:  
  - Autodomíchávač Stetter     - k přepravě betonové směsi 
 - Autočerpadlo SCHWING S 39 SX  - k čerpání směsi 
  - Stavební výtah Stros ALULIFT 200 S - přeprava izolačních materiálů 
 
 
13. Lhůta výstavby objektu 
 Zahájení: 20. 3. 2013 
Dokončení: 1. 6. 2014 
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1. A - Průvodní zpráva [4] 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:      Lesní správa Zlín 
Místo stavby:      Zlín 
Okres:       Zlín 
Kraj:       Zlínský 
Číslo pozemku:     1460 
Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro stavební povolení 
Klient:       VŠB – TU OSTRAVA  
       FAKULTA STAVEBNÍ 
       Ludvíka Podéště 1875 
       708 33 Ostrava – Poruba 
Projektant:      Bc. Zdeněk Kindl 
 
Charakteristika stavby a její účel: 
Stavba se skládá ze dvou částí užívání. Administrativní část a část pro přechodné 
bydlení zaměstnanců. Jedná se o třípodlažní objekt částečně podsklepený, zastřešený plochou 
střechou. Administrativní část stavby má dvě podlaží. 1. PP je tvořeno především 
kancelářemi, vstupem pro zaměstnance, sklady a archívy. V 1. NP jsou umístěny kanceláře, 
sekretariát, zasedací místnost, vstup pro zaměstnance a zákazníky, dále také sociální zařízení. 
Obytnou část ve 2.NP tvoří inspekční byt se samostatným dvoulůžkovým pokojem, 
kuchyňským koutem a hygienickou buňkou. 
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Způsob provedení stavby: 
Dodavatelský na základě výběrového řízení. 
1.2. Vymezení rozsahu, podklady 
V projektu je řešena administrativní budova, která má fungovat z hlediska funkčnosti 
provozu a splňovat problematiku stavby architektonickou, stavebně-technickou a konstrukční. 
 
1.3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Pozemek se nachází v blízkosti centra města, ohraničený ze západu ulicí Březnická a 
ze severu zástavbou RD. V současné době je parcela volná ve vlastnictví města Zlína, ale 
v budoucnu se plánuje využít pozemek pro umístění administrativní budovy lesní správy. 
 
1.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Podklady k projektu: 
- Katastrální mapa,  
- územní plán pozemku,  
- výškové a polohopisné body,  
- zákony a normativní předpisy na výstavbu. 
Byla provedena vlastní vizuální prohlídka pozemku a příslušné parcely 1460 a 
fotodokumentace. Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Měření 
objemové aktivity radonu a hydrogeologický průzkum nutno dodatečně provést. Na základě 
průzkumu pozemku bude provedena ochrana stavby proti případným účinkům radonu. 
Vzhledem ke svažitému pozemku, se opatření proti zvýšení hladiny podzemní vody 
nemusí provádět. Ani jiné zvláštní zásahy z hlediska nestability půdy. Pro návrh projektu 
předpokládám základové podmínky I. geotechnice kategorie. 
Pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Před objektem je 
situováno parkoviště u vstupu pro zaměstnance a zákazníky. K objektu je provedena asfaltová 
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cesta z jižní strany budovy a dlážděný chodník ze severní strany pro příchod zaměstnanců. 
Pozemek je oplocen plotem vysokým 1,5m. 
Napojení na vodovod: Stávající vodovodní řád je veden kolem pozemku na východní 
straně objektu, na který bude vodovodní přípojka napojena. Objekt bude napojen ze západní 
strany. 
 Napojení na elektrickou energii: Budova bude napojena na stávající rozvaděč 
podzemním vedením na západní straně objektu. Přípojka a rozvody elektrické energie jsou 
řešeny v samostatném projektu. Po dobu realizace stavby, bude elektrická energie odebírána z 
dočasného, staveništního rozvaděče. 
 Vytápění objektu bude řešeno plynovým turbo kotlem umístěným v technické 
místnosti v 1. PP. 
Napojení na jednotnou kanalizaci: Přípojka kanalizace objektu bude napojena na stoku 
jednotné kanalizace, která probíhá souběžně s ulicí Březnická. Na území pozemku povede 
kanalizace přes revizní šachtici. 
 
1.5. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Objekt splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby a normativní předpisy závažné dle této vyhlášky.[5]  
 
1.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Navrhovaný projekt plně vyhovuje všem požadavkům, které uvádí zákon č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu.[6] 
 
1.7. Údaje splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb dle § 104 odstavce 1 stavebního zákona 
 Projekt diplomové práce je v souladu s regulativy území a územním plánem města 
Zlín. 
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1.8. Věcná a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Projekt výstavby v blízkosti centra města za účelem vytvoření zázemí pro lesní správu 
města Zlína. Výstavba začne po zpevnění komunikačních ploch. Přístup na staveniště bude 
z nově zrealizované příjezdové komunikace. Po dobu realizace stavby, bude elektrická 
energie odebírána z dočasného, staveništního rozvaděče. A vodovod bude napojen na nový 
řád vodovodu a pomocí provizorních přípojek bude zásobovat stavbu. 
 
1.9. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby je 15 měsíců od data předání a převzetí staveniště. 
Termín zahájení stavby a termín dokončení stavby bude upřesněn ve smlouvě. Provádění 
prací bude koordinovat stavbyvedoucí. Uvažuje-li se s více dodavateli na stavbě, bude tedy 
ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Dle harmonogramu stavebních prací a použitých 
technologií bude prováděn postup výstavby. 
 
1.10. Statistické údaje 
Výměra pozemku:   1960,0 m2      
Zastavěná plocha objektu:  434,0 m2 
Užitná plocha 1. PP:   388,0 m2 
Užitná plocha 1. NP:   388,0 m2 
Užitná plocha 2. NP:   101,0 m2    
Obestavěný prostor:   3600 m3 
Zpevněná plocha:   454 m2 
Zatravněné plocha:   1040 m2 
Celkové náklady:    27 000 000,- Kč 
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2. B - Souhrnná technická zpráva [4] 
2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:      Lesní správa Zlín 
Místo stavby:      Zlín 
Okres:       Zlín 
Kraj:       Zlínský 
Číslo pozemku:     1460 
Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro stavební povolení 
Klient:       VŠB – TU OSTRAVA  
       FAKULTA STAVEBNÍ 
       Ludvíka Podéště 1875 
       708 33 Ostrava – Poruba 
Projektant:      Bc. Zdeněk Kindl 
 
Účel objektu 
Provozem objektu bude hlavně administrativní činnost. Stavba se skládá ze dvou částí 
užívání. Administrativní část a část pro přechodné bydlení zaměstnanců. Administrativní část 
stavby má dvě podlaží. 1. PP je tvořeno především kancelářemi, vstupem pro zaměstnance, 
sklady a archívy. V 1. NP jsou umístěny kanceláře, sekretariát, zasedací místnost, vstup pro 
zaměstnance a zákazníky, dále také sociální zařízení. Obytnou část ve 2.NP tvoří inspekční 
byt se samostatným dvoulůžkovým pokojem, kuchyňským koutem a hygienickou buňkou. 
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a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
Parcela je situována v blízkosti centra města a je ohraničená ulicí Březnická na 
východní straně objektu. Pozemek je v současné době prázdný, ale vhodný pro zástavbu. 
Město Zlín zde uvažuje postavit administrativní budovu Lesní správy. Příjezd na staveniště 
bude z ulice Březnická, na pozemku je navržená zpevněná plocha pro dovoz materiálu a 
konstrukcí. Vyznačení hranic pozemku se provede pomocí polních značek. Na pozemku je 
svažitý terén s převýšením 3m. V první řadě se provede sejmutí ornice, která se ponechá na 
staveništi k zásypům. Pozemek nezasahuje do památkové zóny ani rezervace. 
b) Urbanistické a architektonické řešení 
Pozemek objektu je situován v severní části parcely. Plocha je v současné době 
nezastavená, ale město plánuje využít severní úsek parcely k realizování novostavby 
administrativní budovy. Objekt navazuje na okolní urbanistickou zástavbu. Napojení na 
dopravní infrastrukturu je provedeno příjezdovou cestou kolmo k ulici Březnická. Podél 
stavby je tedy navržena příjezdová cesta na severní straně a na jižní straně je dlážděný 
chodník pro příchod zaměstnanců. Zbytek parcely bude prozatím volný. 
Základní část objektu je tvořena tvarem obdélníka o rozměrech 30,85m na délku a 
12,7m na šířku. V 1. PP a 1. NP je součástí této hmoty také čtvercová část 6,65x6,65m 
procházející přes všechny 3 podlaží. 2. NP je stejného tvaru jen menších rozměrů. Objekt 
slouží převážně pro administrativní činnost umístěnou v 1. PP a 1. NP. V posledním podlaží 
je navržen inspekční byt. Zastřešení stavby je provedeno plochou střechou odvodněnou 
dovnitř dispozice. 
Stavba má tři hlavní vstupy. V úrovni 1. PP je vstup vyhrazen jen pro zaměstnance 
společnosti, v úrovni 1. NP se nachází zbylé dva vstupy, do administrativní části pro 
zaměstnance a zákazníky a vstup do inspekčního bytu pro zaměstnance. K objektu je 
navržena příjezdová cesta s parkovacím stáním a chodník. Hlavní funkcí stavby je 
administrativní činnost. 
V 1. PP, které slouží k administrativním a archivačním úkolům jsou umístěny 
kanceláře na jižní straně stavby, na které navazuje zázemí pro zaměstnance ve formě denní 
místnosti, kde je zřízena kuchyňka pro přípravu nebo ohřev jídel. Na severní straně se nachází 
archivy, sklady a WC pro zaměstnance. Na západní straně je technická místnost. Ve střední 
části objektu je umístěn komunikační prostor s přístupem do administrativní části vyššího 
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podlaží. Schodiště je také umístěno v severozápadním rohu budovy s přístupem jak do 
administrativní části, tak do inspekčního bytu. 
 2. NP je rozděleno podobným způsobem s tím rozdílem, že na východní straně je 
situováno vedení společnosti v podobě kanceláře ředitele a sekretářky s přístupem do zasedací 
místnosti. Na severní straně je orientován vstup do uvítací haly pro zaměstnance a zákazníky. 
  3. NP slouží výhradně jako přechodné bydlení pro zaměstnance. Na jižní straně je 
orientovaná kuchyň a obývací pokoj, ze kterého je možný přístup na terasu. Západní strana je 
využita po umístění koupelny, WC a spíže. Schodiště je situováno na severu. 
c) Stavebně – technické řešení 
Nosnou část objektu tvoří montovaný železobetonový skelet. Základy jsou provedeny 
z prefabrikovaného kalichu s monolitickým stupněm patky pod nosné sloupy. Na patky budou 
uloženy prefabrikované překlady pod nosné obvodové a ztužující zdi. Monolitický základ je 
navržen pro vnitřní nosné konstrukce a schodiště. Hlavní nosnou konstrukcí jsou 
prefabrikované sloupy, nosníky a ztužidla. Dále je objekt vyzděny ze systému 
POROTHERM. Stropy jsou provedeny z filigránových desek. Obvodový plášť je zateplen 
EPS polystyrenem o tloušťce 150mm. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
Příprava území a zemní práce 
Pozemek je svažitý s převýšením 3m. Před sejmutím ornice bude vytýčen obrys 
objektu. Ornice bude sejmuta do hloubky 30 cm a ponechána na staveništi k zásypům. Než 
začnou výkopové práce, je potřeba zaznačit polohu inženýrských sítí. Při výkopových pracích 
bude prováděno záporové pažení. Úroveň základové spáry se nachází v hloubce -3 850mm. 
Patky jsou založeny v hloubce - 4 750mm, základové pásy -4 300, - 4 150mm, dle výkresu 
základů. Geologický a inženýrský průzkum nebyl na pozemku proveden. Pro projekt je 
uvažováno se základovými podmínkami I. geotechnice kategorie.  
Základy a podkladní betony 
Objekt je založen na základových patkách, prefabrikovaných překladech a 
monolitických pásech. Základové patky se skládají z prefabrikovaného kalichu a 
z monolitického stupně patky, který je provázán s kalichem výztuží. Pro monolitickou část 
patky bude provedeno bednění. Úroveň základové spáry patek je - 4 750mm. Základové 
překlady o rozměrech 5700x300x600mm se provedou bod obvodovým zdivem a ztužujícími 
zdmi. Základové pásy pod vnitřním nosným zdivem a schodištěm jsou navrženy z prostého 
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betonu C 25/30. Betonová mazanina základové desky je navržena z betonu třídy  C25/30 tl. 
150mm. Po obvodu základů je do základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. 
V základech jsou vynechány prostupy dle požadavků. 
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří montovaný železobetonový skelet. Hlavním nosným 
prvkem jsou sloupy 300x300 mm s pravidelným rastrem 6050 v obou směrech. Sloupy jsou 
osazeny do prefabrikovaných kalichů. Nosnou konstrukci doplňují prefabrikované nosníky T 
a L průřezu a prefabrikovaná ztužidla o rozměrech 5750x300x450 mm. Obvodové zdivo tl. 
300 mm je vyzděno z tvárnic POROTHERM 30 P+D na MVC 2,5. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z filigránových stropních desek o tl. 200 mm, které se 
ukládají na ozuby prefabrikovaných nosníků. Použití desek je víceúčelové, Je to spřažená 
konstrukce, kde plní funkci nejen ztraceného bednění, ale i nosnou funkci a zejména i funkci 
podhledové části stropu s dokonale hladkým povrchem. Na monolitickou část stropní 
konstrukce je použita pevnostní třída betonu C 25/30. Pro rozvody v objektu a odvodnění 
střechy budou provedeny prostupy stropní deskou. 
Schodiště a výtah 
V objektu jsou navrženy, dvě železobetonové montované schodiště, ale s rozdílnými 
rozměry stupňů. Obě schodiště mají šířku schodišťového ramene 1200 mm. Hlavní schodiště 
administrativní části má rozměry stupně 325mm na šířku a 152mm na výšku. Vedlejší 
schodiště má rozměry stupně 295mm na šířku a 167mm na výšku v prostoru administrativy 
budovy. Přístup do inspekčního bytu je po stejném schodišti, ale z důvodu jiné konstrukční 
výšky je jiných rozměrů stupně 285mm na šířku a 172mm na výšku. Montované schodiště má 
povrchovou úpravu a je vetknuto po celém obvodu do nosné zdi tl. 300 mm z tvárnic 
POROTHERM 30 P+D. Zábradlí je kovové s dřevěným madlem výšky 1000 mm. Výtah se 
v objektu nenachází. 
Střecha 
Stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří filigránové desky s monolitickou vrstvou o celkové tl. 200 mm. Odvodnění střechy je 
vedeno uvnitř dispozice objektu. Střecha má dvě výškové úrovně. Nad 1. NP je střecha 
odvodněna do dvou svislých vtoků s ochrannými koši o průměru 150 mm. Nad 2 NP je 
střecha odvodněná do zaatikových žlabů. Střešní roviny splňují minimální a maximální sklon. 
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Konstrukce střechy je olemovaná atikou a spádovým klínem o 45o. Skladba střešního pláště je 
podrobně popsaná a detail napojení na vpust a atiku je zobrazeno na výkresech detailů. 
Příčky 
V objektu jsou navrženy příčky systémů POROTHERM a YTONG. Zdivo tl. 140mm 
z tvárnic POROTHERM 14 P+D na MVC 2,5 a příčkovky YTONG P2-500 tloušťky zdi 100 
mm na tenkovrstvou zdící maltu.  
Podhledy a opláštění 
Plášť objektu je zateplený EPS polystyrenem o tloušťce 150 mm a povrch je upraven 
štukovou omítkou BAUMIT v barvě bílé. Po obvodu budovy je proveden sokl z XPS 
polystyrenu s úpravou povrchu marmolitem v odstínu šedé barvy. Prosklené části fasády jsou 
navrženy z hliníkových profilu systému VEKRA s reflexním zasklením. Podhledy nejsou u 
objektu realizovány. 
Podlahy 
Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah. V kancelářích je navržena 
skladba podlahy s povrchovou vrstvou linolea. Vstupní haly, chodby, WC, sklady, technické 
místnosti, koupelna a kuchyň v inspekčním bytu jsou navrženy podlahy s keramickou dlažbou 
a musí splňovat hygienické požadavky. V 1. PP jsou skladby podlah kladeny na betonovou 
mazaninu o tl. 150mm. V 1. NP a 2. NP jsou vrstvy podlah pokládány na nosnou konstrukci 
stropů o tl. 200 mm. Při provádění podlah je potřeba zohlednit instalaci rozvodu a prostupy 
konstrukcí.  
Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových SBS modifikovaný pásů o 
tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny typu BITU-FLEX GG. Hydroizolace 
bude vyvedena 300 mm nad upravený terén. Před pokládkou izolace se povrch musí 
nepenetrovat asfaltovým lakem. V místnostech s mokrým provozem, jako je koupelna, WC a 
sklad, kde je umístěna výlevka se použije elastická, hydroizolační stěrka, kterou je třeba 
vytáhnout 150 mm na stěny. Na konstrukci střechy je navržena parotěsné vrstva Bitagit 40 Al, 
která zabezpečuje nepropustnost vodních par. Pás se aplikuje za pomocí plamene na 
připravený podklad. Elastodek 50 special dekor je určen, jako finální vrstva hydroizolačního 
souvrství střešního pláště, která se natavuje. 
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Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
EPS 100 NEO (šedý polystyren), je navržen na fasádní zateplení objektu o tloušťce 
150mm. Buňky pěnového polystyrenu obsahují přísady grafitu, které vedou k lepším tepelně 
izolačním schopnostem. Součinitel tepelné vodivosti je 0,030 W/mK. XPS JACKODUR je 
použit na zateplení podzemních stěn stavby o tloušťce 150mm. Součinitel tepelné vodivosti je 
0,040 W/mK. Tepelná izolační vrstva střešní konstrukce je provedena z kompletizovaných 
dílců POLYDEK, pěnový polystyren s kašírováním. Dílce jsou z tuhého polystyrenu, příprava 
podkladu musí být důkladná, jinak může dojít k pohyblivosti dílců. TI vlastnosti λ - 0,037 
W/mK až 0,034 W/mK. 
Omítky 
Na fasádní úpravu je použita omítka dvouvrstvá, štuková BAUMIT. Všechny omítky 
budou provedeny v odstínech bílé barvy. 
Obklady 
Denní místnost, WC a kuchyňka mají navržen obklad na stěnu do výšky 1800 mm. 
Koupelna v inspekčním bytě má navržen obklad do výšky 2500 mm. Barevné řešení a typ 
obkladů bude upřesněno po domluvě s investorem objektu. 
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Všechna okna na objektu jsou navržena plastová s reflexním zasklením. Prosklené 
části fasády jsou provedeny z hliníkových profilů a také s reflexním zasklením. Budou 
použita vakuovaná trojskla. Okna jsou v provedení pevně zasklená, otevíravá a výklopná. 
Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná, bez prosklení a prosklená, v ocelových zárubních. 
Přesný popis a typ bude uveden v příslušných výpisech. 
Klempířské výrobky 
Na oplechování atiky, střešní vpusti, zaatikového žlabu a přilehle stěny inspekčního 
bytu je použit materiál z titanzinku. Bližší informace uvedeny v příslušném výpisu 
klempířských výrobků. 
Větrání místnosti 
Všechny místnosti jsou větrány přirozeně. U místnosti v prostorech pod úrovní terénu 
jsou provedeny anglické dvorky k zajištění přirozeného větrání. 
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Venkovní úpravy 
K objektu je z jižní strany proveden dlážděný chodník ke vstupu pro zaměstnance. Na 
severní straně je navržena příjezdová asfaltová cesta s parkovacím stáním s celkovým počtem 
6 parkovacích míst včetně jednoho pro invalidy. 
d)e) Napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na přilehlou ulici Březnická. Stávající inženýrské sítě vedou 
podélně s ulicí Březnická. Nově napojené přípojky vody, plynu a elektrické energie povedou 
kolmo ke komunikaci. Přípojka kanalizace budovy bude napojena do stoky jednotné veřejné 
kanalizace. 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
Samotný objekt, ani jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Použité technologie, nebudou ohrožovat životní prostředí a okolí stavby.  Likvidace odpadu 
bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů.[7]  
 
Ochranná pásma 
Stavba ani pozemek nezasahují do žádného ochranného pásma. 
g) Řešení bezbariérového užívání 
Na severní straně je navržena příjezdová cesta s parkovacím místem pro invalidy. 
Vstup do objektu a příslušných kanceláří je uzpůsoben pohybu vozíčkářů.  
h) Průzkumy a měření 
Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Měření objemové 
aktivity radonu a hydrogeologický průzkum nutno dodatečně provést. Na základě průzkumu 
pozemku bude provedena ochrana stavby proti případným účinkům radonu. 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
Stavba bude vytýčena oprávněnou geodetickou firmou. Polohově je stavba zaměřena 
od hranic pozemku.  
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Objekt funguje jako jeden celek a je zde provozována hlavně administrativní činnost 
Lesní správy. 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Provoz na pozemku a samotná stavba nezasahují na sousední pozemky, ale sdílí 
stávající inženýrské sítě s okolní zástavbou. 
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavby se musí dodržovat tyto předpisy zejména: 
- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), 
ve znění zákona č. 47/1994 Sb.[8] 
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády.[9] 
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky 
č.601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.[10] 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 
č.553/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 159/2002 Sb.[11] 
Staveniště bude oploceno a všichni zaměstnanci proškoleni. 
  
2.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Zatížení, které působí na stavbu během realizace a užívání, nesmí mít za následek 
zřícení stavby nebo její části. Návrh konstrukce splňuje všechny normové předpisy a 
požadavky.  
 
2.3. Požární bezpečnost 
Diplomová práce neřeší projektovou dokumentaci požární bezpečnosti. 
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2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Stavba nebude 
uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. Likvidace odpadu bude 
probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.[7] 
 
2.5. Bezpečnost při užívání 
Stavbyvedoucí dohlédne při realizaci stavby na prováděné práce. Musí být dodrženy 
veškeré postupy a předpisy jednotlivých prací. Zajištění revizí technologických zařízení 
v průběhu užívání stavby. Průběžné kontrolování stavebních etap.  
 
2.6. Ochrana proti hluku 
Vzhledem k administrativní činnosti není nutné opatření proti šíření nadměrného 
hluku na pozemku. 
 
2.7. Úspora energie a tepla 
V diplomové práci byl posouzen z hlediska tepelně technického střešní plášť. Celý 
objekt byl navržen, aby splňoval požadavky normy ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov. 
[18] Bližší posouzení není součástí diplomové práce. 
 
2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Na severní straně je navržena příjezdová cesta s parkovacím místem pro invalidy. 
Vstup do objektu a příslušných kanceláří je uzpůsoben pohybu vozíčkářů. Veškeré místnosti 
jsou řešeny bez prahů. 
 
2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavbu není potřeba chránit před škodlivými vlivy. 
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2.10. Ochrana obyvatelstva 
Území pozemku bude oploceno. Stavba nepotřebuje jiné speciální ochranné prvky. 
 
2.11. Inženýrské stavby 
Napojení na vodovod: Stávající vodovodní řád je veden kolem pozemku na východní 
straně objektu, na který bude vodovodní přípojka napojena. Objekt bude napojen ze západní 
strany. 
 Napojení na elektrickou energii: Budova bude napojena na stávající rozvaděč 
podzemním vedením na západní straně objektu. Přípojka a rozvody elektrické energie jsou 
řešeny v samostatném projektu. Po dobu realizace stavby, bude elektrická energie odebírána z 
dočasného, staveništního rozvaděče. 
 Vytápění objektu bude řešeno plynovým turbo kotlem umístěným v technické 
místnosti v 1. PP. 
Napojení na jednotnou kanalizaci: Přípojka kanalizace objektu bude napojena na stoku 
jednotné kanalizace, která probíhá souběžně s ulicí Březnická. Na území pozemku povede 
kanalizace přes revizní šachtici. 
 
2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
 Objekt je zaměřen na administrativní činnost, nejsou zde navrženy žádné výrobní 
technologie.  
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3. C – Situace stavby[4] 
Označení Název výkresu  Měřítko 
C 01  Koordinační situace  M 1:500 
 
4. D – Dokladová část[4] 
4.1. Informace z KN, informace o parcele 
Podklady z katastru nemovitostí není možné poskytnout, protože daná oblast nebyla 
dosud rozparcelována. Parcela byla zvolena pro vypracování diplomové práce. 
  
 
5. E – Zásady organizace výstavby[4] 
Tato část je zpracována ve stavebně technologickém projektu. 
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6. F – Technická zpráva 
a) účel a popis objektu 
Provozem objektu bude hlavně administrativní činnost. Stavba se skládá ze dvou částí 
užívání. Administrativní část a část pro přechodné bydlení zaměstnanců. Administrativní část 
stavby má dvě podlaží. 1. PP je tvořeno především kancelářemi, vstupem pro zaměstnance, 
sklady a archívy. V 1. NP jsou umístěny kanceláře, sekretariát, zasedací místnost, vstup pro 
zaměstnance a zákazníky, dále také sociální zařízení. Obytnou část ve 2.NP tvoří inspekční 
byt se samostatným dvoulůžkovým pokojem, kuchyňským koutem a hygienickou buňkou. 
b) architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
Pozemek objektu je situován v severní části parcely. Plocha je v současné době 
nezastavená, ale město plánuje využít severní úsek parcely k realizování novostavby 
administrativní budovy. Objekt navazuje na okolní urbanistickou zástavbu. Napojení na 
dopravní infrastrukturu je provedeno příjezdovou cestou kolmo k ulici Březnická. Podél 
stavby je tedy navržena příjezdová cesta na severní straně a na jižní straně je dlážděný 
chodník pro příchod zaměstnanců. Zbytek parcely bude prozatím volný. 
Základní část objektu je tvořena tvarem obdélníka o rozměrech 30,85m na délku a 
12,7m na šířku. V 1. PP a 1. NP je součástí této hmoty také čtvercová část 6,65x6,65m 
procházející přes všechny 3 podlaží. 2. NP je stejného tvaru jen menších rozměrů. Objekt 
slouží převážně pro administrativní činnost umístěnou v 1. PP a 1. NP. V posledním podlaží 
je navržen inspekční byt. Zastřešení stavby je provedeno plochou střechou odvodněnou 
dovnitř dispozice. 
Stavba má tři hlavní vstupy. V úrovni 1. PP je vstup vyhrazen jen pro zaměstnance 
společnosti, v úrovni 1. NP se nachází zbylé dva vstupy, do administrativní části pro 
zaměstnance a zákazníky a vstup do inspekčního bytu pro zaměstnance. K objektu je 
navržena příjezdová cesta s parkovacím stáním a chodník. Hlavní funkcí stavby je 
administrativní činnost. 
V 1. PP, které slouží k administrativním a archivačním úkolům jsou umístěny 
kanceláře na jižní straně stavby, na které navazuje zázemí pro zaměstnance ve formě denní 
místnosti, kde je zřízena kuchyňka pro přípravu nebo ohřev jídel. Na severní straně se nachází 
archivy, sklady a WC pro zaměstnance. Na západní straně je technická místnost. Ve střední 
části objektu je umístěn komunikační prostor s přístupem do administrativní části vyššího 
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podlaží. Schodiště je také umístěno v severozápadním rohu budovy s přístupem jak do 
administrativní části, tak do inspekčního bytu. 
 2. NP je rozděleno podobným způsobem s tím rozdílem, že na východní straně je 
situováno vedení společnosti v podobě kanceláře ředitele a sekretářky s přístupem do zasedací 
místnosti. Na severní straně je orientován vstup do uvítací haly pro zaměstnance a zákazníky. 
  3. NP slouží výhradně jako přechodné bydlení pro zaměstnance. Na jižní straně je 
orientovaná kuchyň a obývací pokoj, ze kterého je možný přístup na terasu. Západní strana je 
využita po umístění koupelny, WC a spíže. Schodiště je situováno na severu. 
c) orientační a statistické údaje o stavbě 
Výměra pozemku:   1960,0 m2      
Zastavěná plocha objektu:  434,0 m2 
Užitná plocha 1. PP:   388,0 m2 
Užitná plocha 1. NP:   388,0 m2 
Užitná plocha 2. NP:   101,0 m2    
Obestavěný prostor:   3600 m3 
Zpevněná plocha:   454 m2 
Zatravněné plocha:   1040 m2 
Celkové náklady:    27 000 000,- Kč 
d) technické a konstrukční řešení 
Nosnou část objektu tvoří montovaný železobetonový skelet. Základy jsou provedeny 
z prefabrikovaného kalichu s monolitickým stupněm patky pod nosné sloupy. Na patky budou 
uloženy prefabrikované překlady pod nosné obvodové a ztužující zdi. Monolitický základ je 
navržen pro vnitřní nosné konstrukce a schodiště. Hlavní nosnou konstrukcí jsou 
prefabrikované sloupy, nosníky a ztužidla. Dále je objekt vyzděny ze systému 
POROTHERM. Stropy jsou provedeny z filigránových desek. Obvodový plášť je zateplen 
EPS polystyrenem o tloušťce 150mm. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
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d.1) příprava území a zemní práce 
Pozemek je svažitý s převýšením 3m. Před sejmutím ornice bude vytýčen obrys 
objektu. Ornice bude sejmuta do hloubky 30 cm a ponechána na staveništi k zásypům. Než 
začnou výkopové práce, je potřeba zaznačit polohu inženýrských sítí. Při výkopových pracích 
bude prováděno záporové pažení. Úroveň základové spáry se nachází v hloubce -3 850mm. 
Patky jsou založeny v hloubce - 4 750mm, základové pásy -4 300, - 4 150mm, dle výkresu 
základů. Geologický a inženýrský průzkum nebyl na pozemku proveden. Pro projekt je 
uvažováno se základovými podmínkami I. geotechnice kategorie.  
d.2) základové konstrukce 
Objekt je založen na základových patkách, prefabrikovaných překladech a 
monolitických pásech. Základové patky se skládají z prefabrikovaného kalichu a 
z monolitického stupně patky, který je provázán s kalichem výztuží. Pro monolitickou část 
patky bude provedeno bednění. Úroveň základové spáry patek je - 4 750mm. Základové 
překlady o rozměrech 5700x300x600mm se provedou bod obvodovým zdivem a ztužujícími 
zdmi. Základové pásy pod nosným zdivem a schodištěm jsou navrženy z prostého betonu C 
25/30. Betonová mazanina základové desky je navržena z betonu třídy  C25/30 tl. 150mm. Po 
obvodu základů je do základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. V základech jsou 
vynechány prostupy dle požadavků. 
d.3) svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří montovaný železobetonový skelet. Hlavním nosným 
prvkem jsou sloupy 300x300 mm s pravidelným rastrem 6050 v obou směrech. Sloupy jsou 
osazeny do prefabrikovaných kalichů. Nosnou konstrukci doplňují prefabrikované nosníky T 
a L průřezu a prefabrikovaná ztužidla o rozměrech 5750x300x450 mm. Obvodové zdivo tl. 
300 mm je vyzděno z tvárnic POROTHERM 30 P+D na MVC 2,5. 
d.4) vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z filigránových stropních desek o tl. 200 mm, které se 
ukládají na ozuby prefabrikovaných nosníků. Použití desek je víceúčelové, Je to spřažená 
konstrukce, kde plní funkci nejen ztraceného bednění, ale i nosnou funkci a zejména i funkci 
podhledové části stropu s dokonale hladkým povrchem. Na monolitickou část stropní 
konstrukce je použita pevnostní třída betonu C 25/30. Pro rozvody v objektu a odvodnění 
střechy budou provedeny prostupy stropní deskou. 
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d.5) schodiště 
V objektu jsou navrženy, dvě železobetonové montované schodiště, ale s rozdílnými 
rozměry stupňů. Obě schodiště mají šířku schodišťového ramene 1200 mm. Hlavní schodiště 
administrativní části má rozměry stupně 325mm na šířku a 152mm na výšku. Vedlejší 
schodiště má rozměry stupně 295mm na šířku a 167mm na výšku v prostoru administrativy 
budovy. Přístup do inspekčního bytu je po stejném schodišti, ale z důvodu jiné konstrukční 
výšky je jiných rozměrů stupně 285mm na šířku a 172mm na výšku. Montované schodiště má 
povrchovou úpravu a je vetknuto po celém obvodu do nosné zdi tl. 300 mm z tvárnic 
POROTHERM 30 P+D. Zábradlí je kovové s dřevěným madlem výšky 1000 mm.  
d.6) střecha 
Stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří filigránové desky s monolitickou vrstvou o celkové tl. 200 mm. Odvodnění střechy je 
vedeno uvnitř dispozice objektu. Střecha má dvě výškové úrovně. Nad 1. NP je střecha 
odvodněna do dvou svislých vtoků s ochrannými koši o průměru 150 mm. Nad 2 NP je 
střecha odvodněná do zaatikových žlabů. Střešní roviny splňují minimální a maximální sklon. 
Konstrukce střechy je olemovaná atikou a spádovým klínem o 45o. Skladba střešního pláště je 
podrobně popsaná a detail napojení na vpust a atiku je zobrazeno na výkresech detailů. 
d.7) podkroví 
 V diplomové práci není řešena konstrukce podkroví. 
 d.8) komín 
 Objekt je vytápěn plynovým kotlem. Komínek od turbo kotle je vyveden nad úroveň 
střešní konstrukce. 
  d.9) příčky 
V objektu jsou navrženy příčky systémů POROTHERM a YTONG. Zdivo tl. 140mm 
z tvárnic POROTHERM 14 P+D na MVC 2,5 a příčkovky YTONG P2-500 tloušťky zdi 100 
mm na tenkovrstvou zdící maltu.  
d.10) překlady 
V objektu jsou použity dva typy překladů. 3x Porotherm překlad 23,8 + tepelná 
izolace z polystyrenu tl. 90 mm na výplně otvorů a 1 x Porotherm překlad 14,5 do příček nad 
dveře. 
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d.11) podhledy a opláštění 
Plášť objektu je zateplený EPS polystyrenem o tloušťce 150 mm a povrch je upraven 
štukovou omítkou BAUMIT v barvě bílé. Po obvodu budovy je proveden sokl z XPS 
polystyrenu s úpravou povrchu marmolitem v odstínu šedé barvy. Prosklené části fasády jsou 
navrženy z hliníkových profilu systému VEKRA s reflexním zasklením. Podhledy nejsou u 
objektu realizovány. 
d.12) podlahy 
Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah. V kancelářích je navržena 
skladba podlahy s povrchovou vrstvou linolea. Vstupní haly, chodby, WC, sklady, technické 
místnosti, koupelna a kuchyň v inspekčním bytu jsou navrženy podlahy s keramickou dlažbou 
a musí splňovat hygienické požadavky. V 1. PP jsou skladby podlah kladeny na betonovou 
mazaninu o tl. 150mm. V 1. NP a 2. NP jsou vrstvy podlah pokládány na nosnou konstrukci 
stropů o tl. 200 mm. Při provádění podlah je potřeba zohlednit instalaci rozvodu a prostupy 
konstrukcí.  
d.14) hydroizolace, parozábrana 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových SBS modifikovaný pásů o 
tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny typu BITU-FLEX GG. Hydroizolace 
bude vyvedena 300 mm nad upravený terén. Před pokládkou izolace se povrch musí 
nepenetrovat asfaltovým lakem. V místnostech s mokrým provozem, jako je koupelna, WC a 
sklad, kde je umístěna výlevka se použije elastická, hydroizolační stěrka, kterou je třeba 
vytáhnout 150 mm na stěny. Na konstrukci střechy je navržena parotěsné vrstva Bitagit 40 Al, 
která zabezpečuje nepropustnost vodních par. Pás se aplikuje za pomocí plamene na 
připravený podklad. Elastodek 50 special dekor je určen, jako finální vrstva hydroizolačního 
souvrství střešního pláště, která se natavuje. 
d.15) tepelné, zvukové a kročejové izolace 
EPS 100 NEO (šedý polystyren), je navržen na fasádní zateplení objektu o tloušťce 
150mm. Buňky pěnového polystyrenu obsahují přísady grafitu, které vedou k lepším tepelně 
izolačním schopnostem. Součinitel tepelné vodivosti je 0,030 W/mK. XPS JACKODUR je 
použit na zateplení podzemních stěn stavby o tloušťce 150mm. Součinitel tepelné vodivosti je 
0,040 W/mK. Tepelná izolační vrstva střešní konstrukce je provedena z kompletizovaných 
dílců POLYDEK, pěnový polystyren s kašírováním. Dílce jsou z tuhého polystyrenu, příprava 
podkladu musí být důkladná, jinak může dojít k pohyblivosti dílců. TI vlastnosti λ - 0,037 
W/mK až 0,034 W/mK. 
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d.16) omítky 
Na fasádní úpravu je použita omítka dvouvrstvá, štuková BAUMIT. Všechny omítky 
budou provedeny v odstínech bílé barvy. 
d.17) obklady a dlažby 
Denní místnost, WC a kuchyňka mají navržen obklad na stěnu do výšky 1800 mm. 
Koupelna v inspekčním bytě má navržen obklad do výšky 2500 mm. Barevné řešení a typ 
obkladů bude upřesněno po domluvě s investorem objektu. 
d.18) truhlářské a zámečnické výrobky 
Všechna okna na objektu jsou navržena plastová s reflexním zasklením. Prosklené 
části fasády jsou provedeny z hliníkových profilů a také s reflexním zasklením. Budou 
použita vakuovaná trojskla. Okna jsou v provedení pevně zasklená, otevíravá a výklopná. 
Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná, bez prosklení a prosklená, v ocelových zárubních. 
Přesný popis a typ bude uveden v příslušných výpisech. 
d.19) klempířské výrobky 
Na oplechování atiky, střešní vpusti, zaatikového žlabu a přilehle stěny inspekčního 
bytu je použit materiál z titanzinku. Bližší informace uvedeny v příslušném výpisu 
klempířských výrobků. 
d.20) malby a nátěry  
Malby jsou ve všech místnostech nanášeny na štukovou omítku. Počet nátěrů dle 
zvoleného typu barvy. 
d.21) větrání místnosti 
Všechny místnosti jsou větrány přirozeně. U místnosti v prostorech pod úrovní terénu 
jsou provedeny anglické dvorky k zajištění přirozeného větrání. 
d.22) venkovní úpravy 
K objektu je z jižní strany proveden dlážděný chodník ke vstupu pro zaměstnance. Na 
severní straně je navržena příjezdová asfaltová cesta s parkovacím stáním s celkovým počtem 
6 parkovacích míst včetně jednoho pro invalidy. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
V diplomové práci byl posouzen z hlediska tepelně technického střešní plášť. Celý 
objekt byl navržen, aby splňoval požadavky normy ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov. 
[18] Bližší posouzení není součástí diplomové práce. 
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f) způsob založení objektu 
Objekt je založen na základových patkách, prefabrikovaných překladech a 
monolitických pásech. Základové patky se skládají z prefabrikovaného kalichu a 
z monolitického stupně patky, který je provázán s kalichem výztuží. Pro monolitickou část 
patky bude provedeno bednění. Základové překlady o rozměrech 5700x300x600mm se 
provedou bod obvodovým zdivem a ztužujícími zdmi. Základové pásy pod nosným zdivem a 
schodištěm jsou navrženy z prostého betonu C 25/30. Základy budou provedeny do 
nezamrzné hloubky. 
g) vliv stavby na životní prostředí 
Samotný objekt, ani jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Použité technologie, nebudou ohrožovat životní prostředí a okolí stavby.  Likvidace odpadu 
bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů.[7]  
h) dopravní řešení 
Pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Před objektem je 
situováno parkoviště u vstupu pro zaměstnance a zákazníky. K objektu je provedena asfaltová  
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavbu není potřeba chránit před škodlivými vlivy. 
j) obecné požadavky na výstavbu 
Navrhovaný projekt plně vyhovuje všem požadavkům, které uvádí zákon č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu.[6] 
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